

## Update status acties uit vaccinatiegraadrapport (oktober 2021)

In het vervolgrapport 'Aan de slag met de lage vaccinatiegraad in Flevoland' zijn, verdeeld over 5 handelingsperspectieven, verschillende actiepunten benoemd. Onderstaande tabel geeft weer wat de status van de verschillende actiepunten is, en licht deze status toe. De grijze kolommen bevatten een weergave van de actiepunten zoals weergegeven in het vaccinatiegraadrapport, deze gegevens zijn ongewijzigd.

Omdat het rapport eind januari 2020 door het bestuur is vastgesteld, kon er vanaf februari 2020 met de uitvoering van actiepunten worden begonnen. Het rapport zelf ging echter nog uit van een startdatum in het najaar van 2019. Daarom is de tijdsplanning voor alle punten voor enkele maanden naar achter te corrigeren. Dit geldt niet voor de punten die onafhankelijk waren van een bestuursbeslissingen en ten tijde van de totstandkoming van het rapport al waren ingezet.

Daarnaast hebben veel punten vertraging opgelopen door de uitbraak van corona. IZB heeft vanaf februari 2020 alle menskracht op de acute uitbraakbestrijding moeten richten. Ook bij JGZ-organisaties heeft de corona-uitbraak tot een forse extra belasting geleid. Momenteel lijkt er weer wat ruimte te komen bij de JGZ-organisaties en IZB, zodat we aan het verkennen zijn welke uitgestelde actiepunten kunnen worden opgepakt. Een beperkende factor kan nog de beschikbaarheid van ondersteunende diensten (zoals communicatie) en externe partners zijn, die voor de uitvoering van sommige punten onontbeerlijk is.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
<b>1a Het versterken van vaccinatieconsulten: voldoende tijd om met ouders in gesprek te gaan</b>					
ZONL	Afsprakenstructuur	Kijken naar mogelijkheid om vaccinatieconsulten direct aansluitend op bezoek aan consultatiebureau aan te bieden	2020	Doelstelling veranderd	Hebben de beschreven structuur los gelaten, sluiten aan bij de behoefte van de ouder(s), we spreken niet meer over een vaccinatieconsult, wel bieden we(flexibel) de mogelijkheid aan om vaccineren te bespreken.
		Kijken naar de mogelijkheid om contactmomenten telefonisch of per mail aan te bieden		Verkenning vordert	Op dit moment worden veel consulten weer op het consultatiebureau uitgevoerd. Daarnaast wordt een deel van de consulten telefonisch gedaan en is er de mogelijkheid van beeldbellen bij gekomen. Een werkgroep flexibilisering is bezig een voorstel te maken voor flexibeler contactmomenten, waarbij contacten met ouders meer in gezamenlijk overleg

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		In gesprek gaan met gemeenten Urk en NOP over vaccinatiegelden		Afgerond	afgesproken worden. De bedoeling is, dat deze manier van werken in januari 2022 van start gaat. Vanaf 2019 per gemeente een (los van de subsidie) contract over de vaccinatiegelden. Dat wat uitgevoerd is wordt gefinancierd.
JGZ-GGD	Invoering informed consent	Afronding invoering informed consent, incl. gegevensuitwisseling RIVM	Informed consent: streven begin 2020. Gegevensuitwisseling: afh. van RIVM	Uitgesteld (door RIVM)	De gegevensuitwisseling uit het systeem met het RIVM wordt mogelijk vanaf 1 januari 2022. De informed consent wordt bij JGZ-GGD ingevoerd bij livegang van het nieuwe digitaal dossier in februari 2022.
	Uitbreiding mogelijkheden inhaalmomenten groepsvaccinaties	Maandelijkse inhaalmomenten in alle vestigingen opgenomen in reguliere jaarrooster 2020.	2020	Afgerond	
	Aanbieden vaccinatieconsulten voorafgaand aan groepsvaccinaties	Actief aanbieden van vaccinatieconsulten voorafgaand aan groepsvaccinaties, door er in uitnodigingsbrief naar te verwijzen.	Na uitrol informed consent procedure	Loopt	De randvoorwaarden zijn (afgezien van de uitrol van het informed consent) gerealiseerd. Zo is de scholing gesprekstechnieken inmiddels gevolgd. Nu zal in e.e.a. in de praktijk moeten worden gebracht, o.a. door het consult nog actiever aan te bieden.
JGZ-Almere	Inrichten telefonisch spreekuur		Najaar 2020	Afgerond	Ingericht sinds begin 2020 voor 4+. Ook is er onderzoek naar gedaan en afgerond.
	Verkennen mogelijkheden om informatie over vaccinatie te koppelen aan bestaande momenten		Lopend	Uitgesteld (corona)	I.v.m. corona-vertraging kon dit nog niet worden afgerond, loopt nog.
<b>1b Het versterken van vaccinatieconsulten: JGZ-medewerkers worden getraind op motiverende gesprekstechnieken</b>					
Icare	Aanvullende training gesprekstechnieken	Identificatie van passende training, of, bij gebrek hieraan,	2020	Uitgesteld (corona)	Uitgesteld vanwege coronacrisis. Alle scholingen worden nu online gedaan, terwijl juist een scholing

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		ontwikkeling ervan. Dit het liefst in samenwerking met andere instanties. Kijken of samenwerking met andere JGZ-organisaties mogelijk is.			over gesprekstechnieken face-to-face zou moeten zijn. Wij gaan hier op de korte termijn mee aan de slag.
<b>ZONL</b>	<b>Aanvullende training gesprekstechnieken</b>	Identificatie en uitvoering van passende training.	2020	Uitgesteld (o.a. corona). Nog geen voortgang.	ZONL wil graag aansluiten bij trainingsinitiatieven van andere JGZ-organisaties, die echter vanwege corona zijn uitgesteld. Ook wordt gekeken of aangesloten kan worden bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, waar op dit moment nog geen duidelijkheid over bestaat.
<b>JGZ-GGD</b>	<b>Aanvullende training gesprekstechnieken en inhoud; eventuele oprichting vaccinatieteams</b>	Per locatie moet nog worden besloten of alle medewerkers worden geschoold of alleen een select aantal medewerkers. Dit laatste zou het geval kunnen zijn als gewerkt gaat worden met vaccinatieteams per locatie, bestaande uit een aantal medewerkers met specifieke kennis en vaardigheden. De intentie is om de trainingskosten uit de bestaande opleidingsbudgetten en/of de budgetten voor de informed consent te dekken. Uitsluitel hierover volgt bij het opstellen van het scholingsplan voor 2020	Eerste helft 2020	Afgerond	De training is (met enige vertraging door COVID-werkzaamheden) gegeven.
<b>JGZ-Almere</b>	<b>Aanvullende inhoudelijke training bij medewerkers 0-4 jarigen</b>	Alle medewerkers gaan, naast de RIVM-scholing, 1x per twee jaar een inhoudelijke e-learning RVP volgen. Daarnaast wordt er	2020	E-learning: loopt. Expertisegroep: nog niet opgericht.	Besloten is de e-learning is 1 x per 3 jaar plaats te laten vinden. Deze is gekoppeld aan de bekwaamheidsverklaring.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		een expertisegroep RVP opgericht.			Expertisegroep is nog niet opgericht. We zijn nu bezig om het vaccinatieteam van 4+ te evalueren. Aan de hand daarvan gaan we verder kijken naar 0-4.
	<b>Oprichting vaccinatieteams medewerkers 4-18 jarigen, extra scholing van deze medewerkers</b>		Vanaf herfst 2019	Loopt	Recent bijscholing RVP vaccinatieschema's gehad en wordt de e-learning gevolgd.
	<b>Scholing motiverende gesprekstechnieken medewerkers 0-18 jarigen</b>	RVP-specifieke training motiverende gesprekstechnieken voor alle huidige medewerkers. Daarna periodiek training voor nieuwe medewerkers en evt. herhalingstrainingen voor bestaande medewerkers.	2020	Afgerond	Online, training shared decision making gehad gericht op vaccineren. Voor coronatijd hebben enkele al motiverende gespreksvoering gehad. Dit geldt met name voor vaccinatieteam.
<b>2 Actief bijdragen aan kennisvermeerdering van ouders en jongeren &amp; reframen van vaccinatiedebat</b>					
<b>Alle organisaties</b>	<b>Ontwikkeling en uitvoering gezamenlijke communicatiestrategie</b>	Ontwikkeling en uitvoering van een gezamenlijke communicatiestrategie over de vaccinatiegraad namens de vier uitvoerende JGZ-organisaties en het team IZB van de GGD. In afstemming met alle betrokken organisaties is (al voor oplevering vaccinatiegraadrapport) een conceptopdracht voor de communicatiemedewerkers opgesteld, die als startpunt	Ontwikkeling van de communicatiestrategie in de eerste helft van 2020. Uitvoering 2020-2024.	Uitgesteld (corona)	Met de uitbraak van het coronavirus is de ontwikkeling van de communicatiestrategie tot nader order <i>on hold</i> gezet. Trekkers zouden namelijk de communicatiemedewerker van de GGD zijn en IZB. Momenteel wordt geïnventariseerd of er al weer ruimte is om dit op te pakken.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		voor de uitwerking van de communicatiestrategie dient. Er zal daarbij ook bekeken worden of en hoe gemeenten en toekomstige partners uit de vaccinatiealliantie (zie handelingsperspectief 3) het beste kunnen aansluiten bij de gezamenlijke communicatiestrategie.			
ZONL	Voorlichten (aanstaande) ouders	Verkennen van de mogelijkheden om zwangeren die kinkhoestvaccinatie komen halen extra voorlichting te geven over het vaccineren van hun pasgeborene.	Verkenning in 2020	Loopt	Zorgpad vroegsignalering is van start gegaan in november 2020. Voorlichtingsactiviteiten zijn al langer onderdeel van de campagne.
		Naar aanleiding van door de gemeente uitgesproken wens: in gesprek met gemeente Urk over het organiseren van een bijeenkomst met ouders op Urk over vaccineren. Ook IZB wordt hierbij betrokken.	Verkenning in 2020	Na aanvankelijke start al enige tijd geen voortgang	Vorig jaar is er twee keer een overleg geweest met ZONL, IZB, JGZ-GGD en de beleidsmedewerker van de gemeente Urk over de verschillende mogelijkheden om de vaccinatiegraad op Urk te verhogen. Er zijn verschillende ideeën geopperd, onder andere om opnieuw een informatie avond te organiseren, de huisartsen erbij te betrekken, enz. Daarna geen verdere actie. Trekker is de gemeente Urk. Beperkt tijd en beperkte mogelijkheid voor overleg.
JGZ-GGD	Ouders proactief benaderen en informeren via scholen	Pro-actievare houding om ouders/leerlingen te benaderen door bijeenkomsten op scholen organiseren. We worden als GGD namelijk vaak gevraagd voor ouderavonden, maar nooit	Vanaf 2020	Uitgesteld (corona)	Door COVID geldt nog steeds dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten op scholen te organiseren.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		specifiek voor vaccinaties. Hiervoor zullen scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs, inclusief speciaal onderwijs) worden benaderd. Planning: 1 bezoek per school per jaar. Inschatting: max. 50% van de scholen doet mee.			
	<b>Verkenning digitaal informeren ouders</b>	Verkennen hoe ouders met online-toepassingen benaderen en informeren (bijvoorbeeld via online filmpjes, online informatie of e-health-consulten).	In de komende drie jaar wordt duidelijk of en hoe deze digitale toepassingen vorm kunnen krijgen.	Nog niet gestart	We gaan starten wanneer het nieuwe DD (digitaal dossier) gerealiseerd is.
	<b>Betere voorbereiding oudere kinderen op vaccinatie</b>	Folder ontwikkelen voor ouders en scholen over voorbereiden kind op vaccinatiemoment.	Medio 2020	Gerealiseerd	Folder is ontwikkeld, scholen en jeugdverpleegkundigen hebben de folder in hun bezit.
		Organiseren jaarlijkse klassengesprekken voor de kinderen in groep 6 uit het reguliere basis onderwijs, gevolgd door een-op-een-gesprek met leerkracht. Dit moet gebeuren in aanloop naar de BMR-vaccinatie op negenjarige leeftijd. De inschatting is dat 75% van de groepen 6 mee doet	Vanaf schooljaar 2020-2021	Uitgesteld (corona)	Op dit moment is het door COVID nog niet mogelijk om op de scholen klassengesprekken te organiseren. Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan door twee stagiaires naar het beleid rondom het omgaan met bange prikkers binnen JGZ GGD Flevoland. De stagiaires gaan onderzoeken hoe wij het beste om kunnen gaan met bange prikkers waarbij ook gekeken wordt naar wat hierin nodig is in de voorbereiding. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat klassengesprekken van toegevoegde waarde zijn willen we scholen hier alsnog voor gaan benaderen. Indien andere opties als passender naar voren komen zullen we daar op in gaan steken.
<b>JGZ-Almere</b>	<b>Ouders pro-actiever benaderen en informeren</b>	Pro-actievare houding om ouders/leerlingen te benaderen door bijeenkomsten op scholen organiseren. Hiervoor zullen	Vanaf 2020	Uitgesteld (corona)	Door coronamaatregelen is het organiseren van bijeenkomsten op scholen momenteel nog steeds niet mogelijk.

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs, inclusief speciaal onderwijs) worden benaderd. Planning: 1 bezoek per school per jaar. Inschatting: max. 25% van de scholen doet mee.			
<b>3 Het betrekken van professionals van buiten het RVP</b>					
<b>Alle organisaties</b>	<b>Opzetten regionale of lokale vaccinatie-alliantie.</b> Inventarisatie of er voldoende animo is voor een regionale of lokale vaccinatiealliantie(s). In gesprek met (potentiële) ketenpartners moet duidelijk worden of zij een bijdrage kunnen leveren en in welke vorm, en wat ze daarvoor nodig hebben. Gaandeweg moet blijken of het zinvoller is om ons te richten op een regionale alliantie of op lokale allianties.	<b>Benaderen doelgroepen professionals.</b> We gaan per professionele doelgroep het gesprek aan over de mogelijkheden en bereidheid van die doelgroep om bij te dragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Een initieel verkennend gesprek wordt idealiter gevoerd door de organisatie (JGZ-organisaties, IZB of gemeente) die het meeste contact heeft met de doelgroep. Eventueel kan worden aangesloten bij regionale scholingsdagen van bepaalde doelgroepen. IZB coördineert en houdt het overzicht over deze gespreksrondes	Najaar en winter 2019-2020	Uitgesteld (corona)	Met de uitbraak van het coronavirus is het opzetten van een regionale of lokale vaccinatiealliantie tot nader order uitgesteld. De trekker IZB heeft lange tijd zijn handen vol gehad aan de bestrijding van het coronavirus. Hoewel daar nu wat meer ruimte ontstaat, zijn grote delen van de te benaderen doelgroepen professionals ook direct of indirect betrokken bij de bestrijding of nasleep van het coronavirus, ofwel hebben op andere manieren extra werk door de coronacrisis. Het is niet realistisch om te verwachten dat de doelgroepen nu hun tijd en inzet kunnen of willen investeren. Om voldoende draagvlak te kunnen borgen wordt deze actie daarom op dit punt nog niet in gang gezet.
		<b>Verkenning bestaande vaccinatieallianties.</b> IZB voert een verkenning uit over of en hoe regionale of lokale vaccinatieallianties in andere GGD-regio's zijn vormgegeven	Najaar en winter 2019-2020		

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		<p><b>Startbijeenkomst en meerjarenplan.</b> Na de verkennende gesprekken wordt voor alle geïnteresseerden een startbijeenkomst georganiseerd waarin de verschillende professionals met elkaar bekijken hoe ze het beste op elkaar kunnen aansluiten en naar elkaar kunnen verwijzen. IZB trekt bij de organisatie de kar en coördineert. Bij voldoende animo van professionals van buiten het RVP wordt voor de vaccinatiealliantie gezamenlijk een meerjarenplan opgesteld. Vervolgens moet dit meerjarenplan worden uitgevoerd. Coördinatie uitvoering en procesevaluatie bij IZB.</p>	<p>Startbijeenkomst: eerste helft 2020; Coördinatie opstellen meerjarenplan: 2020; uitvoering meerjarenplan 2020-2024.</p>		
<b>4 Het doen van onderzoek</b>					
Alle organisaties	Procesmonitoring handelingsperspectieven	<p>Van alle bovenstaande acties/handelingperspectieven moet het proces gemonitord en geëvalueerd worden. De uitvoerende organisaties houden dit zelf bij. De bevindingen worden teruggekoppeld en besproken</p>	<p>Eerste terugkoppeling najaar 2020</p>	<p>Uitgevoerd (lopend)</p>	<p>Deze rapportage is het resultaat van deze procesmonitoring.</p>



Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		in de jaarlijkse RVP-bijeenkomst met JGZ-partners en IZB in het najaar. IZB zorgt na deze bijeenkomsten voor een korte, integrale rapportage naar gemeenten.			
	<b>Onderzoek naar verval vaccinatiëgraad</b>	Er zal getracht worden financiering voor dit onderzoek te vinden via het regiobudget van het RIVM.	2020 of later	Na corona-uitstel nu verkenning opstart.	Zowel IZB, de JGZ-organisaties en Bureau X (=beleid en onderzoek) moeten bij dit onderzoek worden betrokken. Vanwege hun inzet rondom of ten gevolge van de coronabestrijding was de uitvoering van dit actiepunt langere tijd niet mogelijk. Momenteel wordt gekeken of en hoe dit onderzoek op de korte termijn kan worden opgestart.
<b>GGD (bureau X)</b>	<b>Informatie verzamelen vaccinaties via jeugdmonitor</b>	Gezondheidsmonitor jeugd uit herfst 2019 bevatte vragen over vaccinaties.	Resultaten onderzoek beschikbaar voorjaar 2020	Voltooid	Data over jeugdmonitor (incl. vaccinatie) zijn vorig jaar gepubliceerd en in de najaarsrapportage als bijlage met u gedeeld.
	<b>Onderzoek data-gestuurde informatie</b>	Verkenning van Bureau X met uitvoerende JGZ-organisaties naar een onderzoek hoe data-gestuurde informatie kan helpen bij het verhogen van de vaccinatiëgraad. Onderzoeksopzet en –doel worden in samenspraak bepaald. Trekker is bureau X.	Verkenning: eerste helft 2020	Na corona-uitstel nu verkenning opstart.	Met de uitbraak van het coronavirus was verkenning met JGZ-organisaties tot nader order uitgesteld. Zowel de trekker (data-analist van Bureau X) als de JGZ-organisaties hadden hun handen vol aan de gevolgen van de corona-uitbraak en –maatregelen. Momenteel wordt gekeken of en hoe dit onderzoek op de korte termijn kan worden opgestart.
<b>JGZ-GGD</b>	<b>Onderzoek bereiken jongeren</b>	Onderzoek naar enerzijds het reeds beschikbare aanbod voor jongeren, en anderzijds van wetenschappelijke kennis over of en hoe jongeren te bereiken zijn met vaccinatie-informatie. Ook zal worden onderzocht of er kennis is over welke instrumentele maatregelen	2020	Deel afgerond, aanvullende onderzoeken lopen.	Deel als verkort stageonderzoek (3 maanden) uitgevoerd door een studente gezondheidswetenschappen (opgeleverd mei 2020).  Omdat uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat jongeren hun mening laten afhangen van de mening van hun ouders, doet een jeugdarts aanvullend onderzoek (2021-2022) bij ouders over welke

Wie	Actiepunt (steekwoorden)	Actiepunt (gedetailleerd)	Tijdsplanning uit rapport	Status	Toelichting
		effect zouden kunnen hebben op het verhogen van de vaccinatiegraad. Het resultaat moet zijn dat duidelijk is waar er gaten zitten tussen aanbod en vraag, waar er eventuele kennislacunes zitten, en waar de JGZ het beste op kan inzetten als ze jongeren wil bereiken. Het onderzoek wordt uitgevoerd als stageonderzoek van een half jaar.			factoren samenhangen met de vaccinatiebereidheid voor HPV-vaccinatie.  Daarnaast starten er in september 2021 twee HBO-V stagiaires met een onderzoek naar hoe om te gaan met bange prikkers.
JGZ- Almere	Onderzoek informatie-behoefte meningo-kokkenvaccinatie	Onderzoek liep al tijdens vaccinatiegraadrapport. Voor het gewenste vervolgonderzoek wordt op zoek gegaan naar aanvullende financiering.	Resultaten beschikbaar april 2020	Voltooid.	De resultaten van het onderzoek zijn in april 2021 gepubliceerd. <a href="https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12452-021-00246-7">https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12452-021-00246-7</a>