

Mijlpalen in volgorde 2024		feb-24	mrt-24	apr-24	mei-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25
1	Oprichten stuurgroep Guido/Jan/Nick	■						■					
2	Opstellen intentieverklaring overname	■						■					
3	Besluitvorming intentieovereenkomst in Algemeen Bestuur GGD		13-mrt					■					
4	Informereren directieraad Zorggroep Almere betreft intentie overname		■					■					
5	Informereren directieraad GGD Flevoland betreft intentie overname		■					■					
6	Beschikbaar stellen personeel ondersteunende diensten voor werkzaamheden overname		■	■				■					
7	Inrichten werkgroepen IT/Facilitair/HR/Finance		■	■				■					
8	Vastgestelde subsidie 2024				■			■					
9	(Go/No Go) Bestuur AB met mandaatstelling uitvoering aan DPG					13-jun		■					
10	Vaststellen overgang personeelsbestand					■	■	■					
12	Versturen arbeidscontracten							■	■	■			
13	Getekende arbeidscontracten							■		■			
14	Uitgifte werkplek (IT, Facilitair, HR)							■			■		
15	Eerste loonstrook							■				■	